

COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **105** DEL **23.11.2012**

OGGETTO: LAVORI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA
– APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE SUPPLETIVA -

L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTITRE del mese di NOVEMBRE alle ore 20.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

| | | PRESENTI | ASSENTI |
|------------------------|------------------|----------|---------|
| 1) VALENTINI Francesca | <i>Sindaco</i> | X | |
| 2) RUMORI Mirco | <i>Assessore</i> | X | |
| 3) BINI Waldimiro | <i>Assessore</i> | X | |
| 4) CODETTI Samuele | <i>Assessore</i> | X | |
| 5) SERVOLI Giacomo | <i>Assessore</i> | X | |

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ==/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta -

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to S. Mortaro

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

F.to R. Tonelli

- Visto la D.G.R. n. 1489 del 26.10.2009 relativa ai criteri di predisposizione del piano annuale attuativo d'intervento del settore edilizia scolastica ai sensi delle Leggi Regionali nn. 63/08 e 19/86 - anno 2009;
- Considerato che questo comune è proprietario e gestore degli edifici scolastici del capoluogo;
- Accertato che l'attuale edificio che ospita la scuola secondaria di I° grado ubicato in P.zza D. Alighieri, composto di due piani fuori terra e di uno interrato non ad uso scolastico è stato dichiarato parzialmente inagibile con ordinanza del sindaco n. 1 del 04.01.2010;
- Accertato che è stato dato incarico all'Ing. Caporali Claudio di redigere il progetto preliminare dei lavori di costruzione della nuova scuola media del Capoluogo con deliberazione della G.C. n. 109 del 19.11.2009;
- Visto il progetto preliminare dei lavori approvato con deliberazione della G.C. N. 112 del 25.11.2009 dell'importo complessivo di euro 300.000,00;
- Visto che con nota del 20.01.2010 prot. 0009749 la Regione Umbria individuava i criteri per la predisposizione del piano annuale del settore dell'edilizia scolastica LL.RR. 63/80 3 19/86 anno 2010;
- Accertato che con deliberazione della G.R. n. 241 del 15.02.2010 veniva approvato il piano annuale degli interventi per l'edilizia scolastica per l'anno 2010 e concesso al comune di San Venanzo un contributo pari ad euro 146.834,75 per i lavori di costruzione della nuova scuola media;
- Visto che con deliberazione della G.C. n. 104 del 06.10.2010 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di costruzione della scuola media del Capoluogo per un importo complessivo di euro 354.000,00;
- Visto il progetto Esecutivo redatto dallo studio S.I.C.I. (Ing. Caporali Claudio) presentato in data 10.11.2010 il quale riporta le seguenti risultanze per un importo complessivo di euro 354.000,00 e così ripartito:

| | |
|--|---------------------|
| Lavori compresi oneri per la sicurezza | € 253.907,31 |
| Oneri Sicurezza cantiere | € <u>19.747,54</u> |
| Somma | € 273.654,85 |
| somme a disposizione: | |
| IVA sui lavori 10% | € 27.365,49 |
| Spese tecniche | € 34.472,68 |
| Oneri prev. Su spese tecniche | € 1.392,71 |
| IVA 20% su sp. tecniche..... | € 7.173,08 |
| Spese pubblicità esito gara | € 400,00 |
| Spese collaudi | € 2.500,00 |
| Incentivo art. 92 del D.Lgs. 163/2006..... | € 1.094,62 |
| Imprevisti | € <u>5.946,58</u> |
| Somma | € <u>80.345,15</u> |
| Complessivamente | € 354.000,00 |

- Vista la validazione del progetto esecutivo dei lavori redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Acri Rosario, con la quale si evidenzia in particolare che l'intervento è conforme al vigente P.R.G. come da variante al vigente piano, ai sensi della L.R. 31/97, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 75 del 31.10.2003 pubblicato al B.U.R. in data 3/11/2003, fatto salvo il parere della soprintendenza ai BB.AA. dell'Umbria;
- Visto che con deliberazione della G.C. n. 120 del 16/11/2010 è stato approvato il progetto esecutivo;

- Visto che con deliberazione della G.C. n. 4 del 19/01/2011 è stata approvata la copertura finanziaria del suddetto progetto esecutivo;

- Visto il progetto di Prima Variante redatto dallo studio S.I.C.I. (Ing. Caporali Claudio) presentato in data 07/03/2012 con integrazioni in data 23/05/2012, il quale riporta le seguenti risultanze per un importo complessivo di euro 354.000,00 così ripartito:

| | |
|---|---------------------|
| Lavori soggetti a ribasso d'asta..... | € 270.749,11 |
| Oneri Sicurezza cantiere | € 12.464,69 |
| Ribasso d'asta | <u>€ 24.502,79</u> |
| Somma | € 258.711,01 |
| somme a disposizione: | |
| IVA sui lavori 10% | € 25.871,10 |
| Spese tecniche | € 45.614,30 |
| Oneri prev. Su spese tecniche | € 2.773,35 |
| IVA su sp. Tecniche | € 9.948,98 |
| Spese collaudi | € 1.800,00 |
| Incentivo art. 92 del D.Lgs. 163/2006..... | € 1.132,86 |
| Imprevisti iva compresa..... | € 255,75 |
| Compenso per attività di supporto al RUP..... | € 6.271,97 |
| CNPAIA supporto al RUP | € 250,88 |
| IVA supporto al RUP | <u>€ 1.369,80</u> |
| Somma | € 95.288,99 |
| Complessivamente | € 354.000,00 |

- Visto che con nota della Regione del 27/04/2012 acquisita al protocollo comunale al numero 2096 del 02/05/2012, veniva autorizzato l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta;

- Visto che con deliberazione della G.C. n. 39 del 25/05/2012 è stata approvata la Prima Variante al progetto;

- Visto il progetto di Seconda Variante redatto dallo studio S.I.C.I. Ing. Caporali Claudio) presentato in data 31/10/2012, il quale riporta le seguenti risultanze per un importo complessivo di euro 453.043,89 così ripartito:

| | |
|---|---------------------|
| Lavori soggetti a ribasso d'asta..... | € 347.845,01 |
| Oneri Sicurezza cantiere | € 20.524,12 |
| Ribasso d'asta | <u>€ 31.479,97</u> |
| Somma | € 336.889,16 |
| somme a disposizione: | |
| IVA sui lavori 10% | € 33.688,92 |
| Spese tecniche | € 54.848,45 |
| Oneri prev. Su spese tecniche | € 2.926,88 |
| IVA su sp. Tecniche | € 11.926,57 |
| Spese collaudi | € 1.800,00 |
| Incentivo art. 92 del D.Lgs. 163/2006..... | € 1.473,48 |
| Imprevisti iva compresa..... | € 0,00 |
| Compenso per attività di supporto al RUP..... | € 7.541,66 |
| CNPAIA supporto al RUP | € 301,67 |
| IVA supporto al RUP | <u>€ 1.647,10</u> |
| Somma | € 116.154,73 |
| Complessivamente | € 453.043,89 |

- Considerato che l'importo di € 354.000,00 risulta attualmente impegnato e che è quindi necessario assumere un ulteriore impegno di spesa di importo pari ad € 99.043,89;

- Visto il D.P.R. 207/2010;

- Visto il D.Lvo 163/2006 e successive mm.ii.

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- 1) Di approvare la Seconda Variante al progetto redatta dallo studio S.I.C.I. (Ing. Caporali Claudio) di Terni Via O. Nobili per un importo complessivo di euro 453.043,89 di cui euro 336.889,16 per lavori ed euro 116.154,73 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- 2) Di dare atto che la presente deliberazione comporta un ulteriore impegno di spesa pari ad € 99.043,89 rispetto a quanto già assunto con D.G.C. n°4 del 19/01/2011;

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to VALENTINI Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco n. **5870** in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

*Dalla residenza comunale, li **06.12.2012***

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **06.12.2012** al ed è divenuta esecutiva il

Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta