

COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA LL.PP.

N. 218 DEL 16/11/2016	OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ CENTRO URBANO DELLA LOC. ROTECASTELLO - INTERVENTI AI SENSI DELLA L.R. 46/1997 ANNO 2014 - APPROVAZIONE VARIANTE
--------------------------	---


In data 16/11/2016 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis - comma 1 - del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Stefano Mortaro)



Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis - c. 1 - T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA


- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 43 del 11.5.2016 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2016;
- Visti i decreti del Sindaco n. 103, 104, 105 del 01.07.2016;

- PREMESSO che con con la D.G.R. n. 447 frl 27/03/2015 la Regione dell'Umbria ha ammesso a finanziamento al Comune di San Venanzo il progetto di cui all'oggetto, per un importo pari ad €. 120.000,00 quale cofinanziamento sull'importo complessivo di €.150.000,00;
- PREMESSO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 256 del 18/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Miglioramento accessibilità centro urbano della Loc. Rotecastello del Comune di San Venanzo" secondo il seguente quadro economico:

MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ CENTRO URBANO DELLA LOC. ROTECASTELLO DEL COMUNE DI SAN VENANZO		TOTALE
PER LAVORI		
Importo Lavori al netto dei costi per la sicurezza (€. 1.183,00)		€ 104.798,61
Importo costi per la sicurezza		€ 1.183,00
Oneri della sicurezza nelle spese generali		€ 3.546,06
Costo della manodopera		€ 32.334,02
Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 67.735,53
Ribasso d'asta del	0,00%	€ 0,00
TOTALE		€ 104.798,61
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA lavori al 10%		€ 10.479,86
Spostamento impianto ENEL rete bassa tensione		€ 6.532,00
Spostamento impianto rete telefonica		€ 3.899,00
Spese tecniche: Progettazione Architettonica, Definitiva, Esecutiva, D.L., assistenza e contabilità, cord. della sicurezza n fase di progettazione e di esecuzione lavori		€ 14.915,00
CNPAIA		€ 745,75
IVA Spese Tecniche		€ 3.445,37
Fondo per accordo bonario		€ 3.000,00
Imprevisti e lavori in economia		€ 2.184,41
Compenso RUP oneri inclusi		€ 0,00
Incentivo art. 92 del D.Lgs 163/2006 relativo all'assistenza al RUP di cui all'art. 10 comma 7		€ 0,00
TOTALE		€ 45.201,39
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO		€ 150.000,00

- Vista la Determinazione n. 78 del 03/05/2016, con il quale si approvava il Verbale di gara redatto dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Terni in data 27/04/2016 e assunto al protocollo di questo Comune in data 28/04/2016 al n. 2208 e si aggiudicavano i lavori in oggetto indicati all'Impresa Edile Baldoni Amerigo s.r.l. unipersonale, dando atto che la suddetta aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi del comma 8 dell'art. 11 del D.Lgs 163/2006, solo dopo che il Dirigente competente attesti la verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara;
- Visto che con Determinazione n. 98 del 07/06/2016 si aggiudicavano definitivamente i lavori di "Miglioramento accessibilità centro urbano della Loc. Rotecastello del Comune di San Venanzo" all'Impresa Edile Baldoni Amerigo s.r.l. uni personale, con sede in Tordandrea d'Assisi-Assisi (PG) la quale ha offerto il ribasso del 28,326% sull'importo a base d'asta e quindi per l'importo complessivo di € 85.600,52 di cui € 48.577,41 per lavori, €

3.506,09 per oneri della sicurezza, € 1.183,00 per costi della sicurezza e € 32.334,02 per costi della manodopera;

- Visto il contratto d'appalto rep. 502 stipulato in data 29/06/2016 e registrato all'Agenzia de Entrate di Orvieto in data 11/07/2016 al n. 10 serie I°;
- Considerato che a seguito dell'affidamento dei lavori il Quadro Tecnico Economico veniva ad essere ridefinito come segue:

MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ CENTRO URBANO DELLA LOC. ROTECASTELLO DEL COMUNE DI SAN VENANZO		TOTALE
PER LAVORI		
Importo Lavori al netto dei costi per la sicurezza (€ 1.183,00)		€ 104.798,61
Importo costi per la sicurezza		€ 1.183,00
Oneri della sicurezza nelle spese generali		€ 3.546,06
Costo della manodopera		€ 32.334,02
Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 67.735,53
Ribasso d'asta del	28,326%	€ 19.186,76
TOTALE		€ 85.600,52
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA lavori al 10%		€ 8.560,05
Spostamento impianto ENEL rete bassa tensione		€ 6.532,00
Spostamento impianto rete telefonica		€ 3.899,00
Spese tecniche: Progettazione Architettonica, Definitiva, Esecutiva, D.L., assistenza e contabilità, cord. della sicurezza n fase di progettazione e di esecuzione lavori		€ 14.915,00
CNPAIA		€ 745,75
IVA Spese Tecniche		€ 3.445,37
Fondo per accordo bonario		€ 3.000,00
Imprevisti e lavori in economia		€ 2.184,41
Compenso RUP oneri inclusi		€ 0,00
Incentivo art. 92 del D.Lgs 163/2006 relativo all'assistenza al RUP di cui all'art. 10 comma 7		€ 0,00
TOTALE		€ 43.281,58
ECONOMIE		€ 21.117,90
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO		€ 128.882,10

- Visto che nota del 10/10/2016 prot. n. 5044, si chiedeva alla Regione Umbria Servizio Infrastrutture per la viabilità l'autorizzazione ad utilizzare le economie di gara;
- Visto che il Servizio Infrastrutture della Regione Umbria con propria nota del 15/11/2016 pervenuta il 15/11/2016 con protocollo n. 5765 del 15/11/2016, autorizzava, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006, l'utilizzo delle economie di gara per mezzo della redazione ed approvazione della variante nel rispetto delle normative vigenti;
- Vista la variante prodotta al protocollo comunale in data 16/11/2016 al numero 5779 dalla Direzione dei Lavori nonché progettista Geom. Mauro Rellini, ai sensi del comma 1 lett. c) e del comma 3 dell'articolo 132 del D. Lgs 163/2006;
- Considerato che la variante prodotta non comporta la necessità di un aumento di impegno di spesa e che la stessa contenuta entro il quinto d'obbligo e con variazione delle categorie omogenee contenute entro il 10%;

- Visto che la variante non comporta il deferimento dei giorni naturali e consecutivi del termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
- Considerato che dalla variante prodotta dalla Direzione dei Lavori nonché progettista Geom. Mauro Rellini al protocollo comunale in data 16/11/2016 al n.5779, risulta il seguente Quadro Tecnico Economico:

MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ CENTRO URBANO DELLA LOC. ROTECASTELLO DEL COMUNE DI SAN VENANZO		TOTALE
PER LAVORI		
Importo Lavori al netto dei costi per la sicurezza (€. 1.183,00)		€ 114.217,16
Importo costi per la sicurezza		€ 1.183,00
Oneri della sicurezza nelle spese generali		€ 3.864,78
Costo della manodopera		€ 36.992,94
Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 72.176,44
Ribasso d'asta del	28,326%	€ 20.444,70
TOTALE		€ 93.772,46
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA lavori al 10%		€ 9.377,25
Spostamento impianto ENEL rete bassa tensione		€ 6.532,00
Spostamento impianto rete telefonica		€ 3.899,00
Spese tecniche: Progettazione Architettonica, Definitiva, Esecutiva, D.L., assistenza e contabilità, cord. della sicurezza n fase di progettazione e di esecuzione lavori		€ 14.915,00
CNPAIA		€ 745,75
IVA Spese Tecniche		€ 3.445,37
Fondo per accordo bonario		€ 3.000,00
Imprevisti e lavori in economia		€ 2.184,41
Compenso RUP oneri inclusi		€ 0,00
Incentivo art. 92 del D.Lgs 163/2006 relativo all'assistenza al RUP di cui all'art. 10 comma 7		€ 0,00
TOTALE		€ 44.098,77
ECONOMIE		€ 12.128,76
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO		€ 137.871,23

- Vista la Relazione redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Stefano Mortaro, redatta in data 16/11/2016, con la quale esprime un giudizio di ammissibilità e approva la variante prodotta dalla Direzione dei Lavori nonché progettista Geom. Mauro Rellini, ai sensi del comma 1 lett. c) e del comma 3 dell'articolo 132 del D. Lgs 163/2006;
- Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con delibera G.C. n. 33/06;
- Visto il D.LGS. n. 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

- 1) Di approvare la variante acquisita al protocollo comunale numero 5779 in data 16/11/2016, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ CENTRO URBANO DELLA LOC. ROTECASTELLO DEL COMUNE DI SAN VENANZO		TOTALE
PER LAVORI		
Importo Lavori al netto dei costi per la sicurezza (€. 1.183,00)		€ 114.217,16
Importo costi per la sicurezza		€ 1.183,00
Oneri della sicurezza nelle spese generali		€ 3.864,78
Costo della manodopera		€ 36.992,94
Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 72.176,44
Ribasso d'asta del	28,326%	€ 20.444,70
TOTALE		€ 93.772,46
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA lavori al 10%		€ 9.377,25
Spostamento impianto ENEL rete bassa tensione		€ 6.532,00
Spostamento impianto rete telefonica		€ 3.899,00
Spese tecniche: Progettazione Architettonica, Definitiva, Esecutiva, D.L., assistenza e contabilità, cord. della sicurezza n fase di progettazione e di esecuzione lavori		€ 14.915,00
CNPAIA		€ 745,75
IVA Spese Tecniche		€ 3.445,37
Fondo per accordo bonario		€ 3.000,00
Imprevisti e lavori in economia		€ 2.184,41
Compenso RUP oneri inclusi		€ 0,00
Incentivo art. 92 del D.Lgs 163/2006 relativo all'assistenza al RUP di cui all'art. 10 comma 7		€ 0,00
TOTALE		€ 44.098,77
ECONOMIE		€ 12.128,76
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO		€ 137.871,23

- 2) Di dare atto che l'importo complessivo pari ad euro 132.686,82 risulta essere impegnato ai seguenti capitoli del bilancio comunale:
- €. 94.160,57 cap. 2523 CC 770 Ti 2 Mi 10 Pr 5 Prog. 98 Imp. 537;
 - €. 8.989,13 cap. 2523 CC 770 Ti 2 Mi 10 Pr 5 Prog 146 Imp 1111;
 - €. 29.537,12 cap. 2520 CC 770 Ti 2 Mi 10 Pr 5 Prog 181 Imp 3661;
- 3) Di trasmettere il presente atto di approvazione della variante al Servizio Infrastrutture per la Mobilità della Regione Umbria per la richiesta presa d'atto;
- 4) Di dare atto che il codice CIG e CUP risultano essere i seguenti:
- Il numero CIG relativo ai lavori è: **5892876B1A**;
 - Il codice CUP è: **E21B14000100006**.

La presente determinazione:

- non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE D'AREA

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

Ll, 118 NOV. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Tonelli Roberto)
