

COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA LL.PP.


N. 190	OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI LUNGO V.LE IV NOVEMBRE - 2° STRALCIO FUNZIONALE
DEL 25/11/2013	APPROVAZIONE VARIANTE


In data 25/11/2013 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis - comma 1 del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(com. Stefano Morone)



Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis - c. 1 - T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA
Dott. Tonelli Roberto

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 54 del 20.06.2012 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2012;
- Visti i decreti del Sindaco n. 46, 47, 49 del 30.12.2011 e n. 50 del 04.04.2012;
- Vista la deliberazione G.C. n. 58 del 01.07.2009;
- Visto la L.R. n. 46/97;
- Vista la D.G.R. n. 1567 del 16/12/2011, trasmessa con nota n. 0005475 del 12/01/2012, assunta al protocollo di questo Comune in data 16/01/2012 al n. 242, veniva assegnato, ai sensi della L.R. 46/97, al Comune di San Venanzo un

finanziamento dell'importo pari ad euro 105.000,00 pari al 70% dell'importo complessivo dell'intervento in oggetto;

- Vista la nota della Regione dell'Umbria n. 29403 del 22/02/2012, assunta al protocollo di questo Comune in data 23/02/2012 al n. 928, con la quale comunica che con D.G.R. 1567/2012 la concessione al Comune di San Venanzo del contributo richiesto di €. 105.000,00 a fronte di un costo dell'opera di €. 150.000,00, specificando inoltre i termini previsti per l'attuazione dell'opera;
- Accertato che con deliberazione della G.C. n. 57 del 18.07.2012 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dei marciapiedi lungo V.le IV Novembre - 2° Stralcio Funzionale, per un importo complessivo di euro 150.000,00 di cui euro 112.005,66 per lavori ed euro 37.994,34 per somme a disposizione dell'amministrazione, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

PER LAVORI

Lavori	€	109.892,26
Costi della sicurezza	€	2.113,40
oneri della sicurezza nelle spese generali	€	3.718,44
costo della manodopera	€	25.808,87
Importo soggetto a ribasso d'asta	€	78.251,55
Totale lavori	€	112.005,66

PER SOMMA A DISPOSIZIONE

IVA lavori al 10%	€	11.200,57
Spese tecniche	€	14.000,00
CNPAIA	€	560,00
IVA Spese tecniche	€	3.057,60
Fondo per accordo bonario	€	1.000,00
Imprevisti e lavori in economia	€	3.801,17
Compenso RUP oneri inclusi	€	0,00
Incentivo art.92 D.Lvo 163/2006		
Attività di supporto al RUP	€	4.375,00
Totale somme a disposizione	€	37.994,34
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	€	<u>150.000,00</u>

- Visto che con determinazione n. 154 del 26.09.2012 venivano affidati alla ditta G.M.P. s.p.a. con sede in Zona Industriale Est - 06055 Marsciano (PG), i lavori di "Realizzazione dei marciapiedi lungo V.le IV Novembre - 2° Stralcio Funzionale", per un importo complessivo di €. 100.754,57 di cui € 3.718,44 per oneri della sicurezza, € 2.113,40 per costi della sicurezza ed € 25.808,87 per costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente al ribasso del 14,00% sull'importo posto a base di gara, a seguito di gara secondo la procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 163/06 e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento comunale per l'affidamento dei lavori e dei servizi in economia;
- Visto il contratto d'appalto rep. 441 del 12/12/2012 stipulato in data 12 Dicembre 2012 in corso di registrazione;
- Considerato che a seguito dell'affidamento dei lavori il Quadro Tecnico Economico veniva ad essere ridefinito come segue:

PER LAVORI

Lavori	€	109.892,26
Costi della sicurezza	€	2.113,40
oneri della sicurezza nelle spese generali	€	3.718,44
costo della manodopera	€	25.808,87
Importo soggetto a ribasso d'asta	€	80.364,95
Ribasso d'asta del 14%.....	€	11.251,09
Totale lavori	€	100.754,57

PER SOMMA A DISPOSIZIONE

IVA lavori al 10%	€	10.075,46
Spese tecniche	€	14.000,00
CNPAIA	€	560,00
IVA Spese tecniche	€	3.057,60
Fondo per accordo bonario	€	1.000,00
Imprevisti e lavori in economia	€	3.801,17
Compenso RUP oneri inclusi	€	0,00
Incentivo art.92 D.Lvo 163/2006		
Attività di supporto al RUP	€	4.375,00
Economie di gara	€	12.376,21
Totale somme a disposizione	€	49.245,44
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	€	<u>150.000,00</u>

- Considerato che nel Quadro tecnico economico del progetto approvato non si è tenuto conto del compenso al RUP oneri inclusi e degli oneri accessori relativi all'incentivo di cui all'art.92 del D.Lvo 163/2006 per attività di supporto al RUP e che è quindi necessario introdurre rispettivamente la somma di € 448,02 e la somma di € 1.130,50;
- che al fine di tenere conto di quanto detto al punto precedente, con Determinazione n° 204 del 13/12/2012 è stato ridefinito il Quadro Tecnico Economico, come di seguito indicato:

PER LAVORI

Lavori	€	109.892,26
Costi della sicurezza	€	2.113,40
oneri della sicurezza nelle spese generali	€	3.718,44
costo della manodopera	€	25.808,87
Importo soggetto a ribasso d'asta	€	80.364,95
Ribasso d'asta del 14%.....	€	11.251,09
Totale lavori	€	100.754,57

PER SOMMA A DISPOSIZIONE

IVA lavori al 10%	€	10.075,46
Spese tecniche	€	14.000,00
CNPAIA	€	560,00
IVA Spese tecniche	€	3.057,60
Fondo per accordo bonario	€	1.000,00
Imprevisti e lavori in economia	€	2.222,64
Compenso RUP oneri inclusi	€	448,02

Incentivo art.92 D.Lvo 163/2006		
Attività di supporto al RUP	€	4.375,00
CNPAIA ed IVA supporto al RUP	€	1.130,50
Economie di gara	€	12.376,21
Totale somme a disposizione	€	49.245,44
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	€	<u>150.000,00</u>

- Vista la variante prodotta dalla Direzione dei Lavori al protocollo comunale in data 25/11/2013 al numero 5524, in parte ai sensi del comma 3 dell'articolo 132 del D. Lgs 163/2006 ed in parte ai sensi della lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 132 del D.Lgs 163/2006;
- Considerato che la variante prodotta non comporta la necessità di un aumento di impegno di spesa e che la stessa contenuta entro il quinto d'obbligo e con variazione delle categorie omogenee contenute entro il 10%;
- Visto il verbale di consegna ed inizio dei lavori sotto riserva di legge in data 05 Novembre 2012;
- Visto il verbale di sospensione dei lavori redatto in data 13/12/2012 e sottoscritto in pari data dal Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto il verbale di ripresa dei lavori redatto in data 21/01/2013 e sottoscritto in pari data dal Responsabile Unico del Procedimento, in conseguenza del quale il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene ad essere fissato al 12/04/2013;
- Visto il verbale di sospensione dei lavori redatto in data 08/04/2012 e sottoscritto in pari data dal Responsabile Unico del Procedimento;
- Considerato che dalla variante prodotta dalla Direzione dei Lavori al protocollo comunale in data 25/11/2013 al numero 5524, risulta il seguente Quadro Tecnico Economico:

PER LAVORI

Lavori	€	124.520,28
Costi della sicurezza	€	2.113,40
oneri della sicurezza nelle spese generali	€	4.213,41
costo della manodopera	€	35.069,66
Importo soggetto a ribasso d'asta	€	85.237,21
Ribasso d'asta del 14%.....	€	11.933,21
Totale lavori	€	114.700,47

PER SOMMA A DISPOSIZIONE

IVA lavori al 10%	€	11.470,05
Spese tecniche	€	14.000,00
CNPAIA	€	560,00
IVA Spese tecniche	€	3.069,04
Fondo per accordo bonario	€	0,00
Imprevisti e lavori in economia	€	185,10
Compenso RUP oneri inclusi	€	506,53
Incentivo art.92 D.Lvo 163/2006		
Attività di supporto al RUP	€	4.375,00
CNPAIA ed IVA supporto al RUP	€	1.133,81
Economie di gara	€	0,00

Totale somme a disposizione	€	35.299,53
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	€	<u>150.000,00</u>

- Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con delibera G.C. n. 33/06;
- Visto il D.LGS. n. 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

- 1) Di approvare la variante acquisita al protocollo comunale numero 5524 in data 25/11/2013, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

PER LAVORI

Lavori	€	124.520,28
Costi della sicurezza	€	2.113,40
oneri della sicurezza nelle spese generali	€	4.213,41
costo della manodopera	€	35.069,66
Importo soggetto a ribasso d'asta	€	85.237,21
Ribasso d'asta del 14%.....	€	11.933,21
Totale lavori	€	114.700,47

PER SOMMA A DISPOSIZIONE

IVA lavori al 10%	€	11.470,05
Spese tecniche	€	14.000,00
CNPAIA	€	560,00
IVA Spese tecniche	€	3.069,04
Fondo per accordo bonario	€	0,00
Imprevisti e lavori in economia	€	185,10
Compenso RUP oneri inclusi	€	506,53
Incentivo art.92 D.Lvo 163/2006		
Attività di supporto al RUP	€	4.375,00
CNPAIA ed IVA supporto al RUP	€	1.133,81
Economie di gara	€	0,00
Totale somme a disposizione	€	35.299,53
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	€	<u>150.000,00</u>

- 2) Di dare atto che l'importo complessivo pari ad euro 150.000,00, risulta essere impegnato ai seguenti capitoli del bilancio comunale:
- € 105.000,00 cap. 2542 cc 770 imp. 586;
 - € 11.867,00 cap. 770 cc 770 imp. 1265;
 - € 33.133,00 cap. 3005 cc 770 imp. 192;
- 3) Che il CUP dell'intervento è il n. E27H12000430006 ed il CIG è il n. 4438287E48.

La presente determinazione:

- ▲ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- ✕ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE D'AREA

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

27 NOV. 2013

Li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Tonelli Roberto)
