

COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

È SIA STATA TOLTA
DALL'ALBO DA STEFANO
DETERMINA DA
RIPUBBLICARE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA LL.PP.

N. 81 DEL 05/05/2015	OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI ILLUMINAZIONE ED OPERE ACCESSORIE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO VULCANOLOGICO DI SAN VENANZO - AREA NATURALE PROTETTA CON SENTIERO NATURALISTICO E STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - P.O.R. 2007/2013 ASSE II ATTIVITÀ B2" - APPROVAZIONE VARIANTE
-------------------------	---

In data 05/05/2015 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis - comma 1 - del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere:

FAVOREVOLE -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


(Geom. Stefano Mortaro)



Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis - c. 1 - T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE* -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA


Dott. Tonino Roberto

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 56 del 16.04.2014 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2014;
- Visti i decreti del Sindaco n. 86, 87, 88 del 31.03.2015;

- Visto che con determinazione n. 216 del 0710/2014 venivano affidati alla ditta Edi System s.l. con sede in Via Arturo Chiappelli 10/A c.a.p. 06055 Marsciano (PG), i lavori di "Realizzazione di una rete di illuminazione ed opere accessorie per la valorizzazione del Parco Vulcanologico di San Venanzo - Area Naturale Protetta con sentiero naturalistico e struttura di accoglienza - POR FESR 2007/2013 Asse II Attività B2" per un importo complessivo di €. 46.785,79 di cui € 1.614,55 per oneri della sicurezza, € 397,80 per costi della sicurezza ed € 16.457,48 per costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente al ribasso del 42,00% sull'importo posto a base di gara;
- Considerato che a seguito dell'affidamento dei lavori il Quadro Tecnico Economico veniva ad essere ridefinito come segue:

Realizzazione di una rete di illuminazione ed opere accessorie per la valorizzazione del parco vulcanologico di San Venanzo – Area Naturale Protetta con sentiero naturalistico e struttura di accoglienza	
PER LAVORI	
Importo Lavori compreso costi per la sicurezza	€ 49.218,42
Costi per la sicurezza	€ 397,80
Oneri della sicurezza	€ 1.614,55
Costo della manodopera	€ 16.457,48
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 48.820,62
Importo lavori detratto il ribasso d'asta del 42%	€ 28.315,96
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 46.785,79
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA su lavori al 10%	€ 4.678,60
Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, D.L. e contabilità	€ 24.513,22
Fornitura materiali in economia diretta	€ 1.345,81
Imprevisti e arrotondamenti	€ 121,48
Incentivo art. 92, c. 5 D.Lgs. 163/06 su importo totale lavori A.V.C.P.	€ 321,18
Economie di gara	€ 22.233,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 53.214,21
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 100.000,00

- Visto il verbale di consegna ed inizio dei lavori sotto riserva di legge in data 16 Ottobre 2014;
- Visto che il Comune di San Venanzo con nota del 23/02/2015 prot. n. 840, presentava alla Regione dell'Umbria la richiesta di utilizzo delle economie derivate dal ribasso d'asta al fine, come descritto nella relazione tecnica redatta dalla Direzione dei Lavori, di apportare migliorie funzionali e tecnologiche per la gestione dell'impianto di illuminazione;
- Visto che la Regione dell'Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia, con nota n. 42955 del 25/03/2015, ha comunicato l'autorizzazione all'utilizzo delle economie, rimanendo in attesa del relativo Quadro Tecnico economico definitivo;

- Accertato che il suddetto importo rientra nel quadro tecnico economico del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 11 del 29/01/2014;
- Visto il D.LGS. n. 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

- 1) Di approvare in via tecnica la variante acquisita al protocollo comunale in data 02/05/2015 al n. 2085, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

Realizzazione di una rete di illuminazione ed opere accessorie per la valorizzazione del parco vulcanologico di San Venanzo – Area Naturale Protetta con sentiero naturalistico e struttura di accoglienza	
PER LAVORI	
Importo Lavori compreso costi per la sicurezza	€ 79.242,31
Costi per la sicurezza	€ 397,80
Oneri della sicurezza	€ 1.912,62
Costo della manodopera	€ 21.003,42
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 53.326,27
Importo lavori detratto il ribasso d'asta del 42% su 56.326,27	€ 32.669,24
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 52.983,08
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA su lavori al 10%	€ 5.598,31
Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, D.L. e contabilità	€ 24.513,22
Fornitura materiali in economia diretta	€ 1.119,66
Arrotondamenti	€ 0,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 31.230,93
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 87.214,00

- 2) Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di trasmettere alla Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia, come richiesto con nota n. 42955 del 25/03/2015, il presente atto con la quale si approva la perizia di variante per i lavori in oggetto completa degli allegati tecnici che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che l'impegno delle somme aggiuntive previste in variante verrà assunto dopo che la Regione dell'Umbria avrà approvato la perizia suddetta;
- 4) Di dare atto che il codice CIG e CUP risultano essere i seguenti:
- Il numero CIG relativo ai lavori è: 58390708FD;
 - Il codice CUP è: E23D14000750006.