

**COMUNE DI SAN VENANZO**  
**PROVINCIA DI TERNI**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**AREA TECNICA LL.PP.**

N. <b>191</b> DEL 26/10/2016	OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ CENTRO URBANO DELLA LOC. ROTECASTELLO - INTERVENTI AI SENSI DELLA L.R. 46/1997 ANNO 2014 -
	<b>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO</b>


In data 26/10/2016 nel proprio ufficio;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:


Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis - comma 1 - del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Geom. Stefano Mortaro)



Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis - c. 1 - T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 43 del 11.5.2016 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2016;
- Visti i decreti del Sindaco n. 103, 104, 105 del 01.07.2016;

- Visto che la Regione Umbria con Deliberazione della Giunta Regionale n. 429 del 15/04/2014, pubblicata sul B.U.R. n. 23 del 14/05/2014, supplemento ordinario n. 4, ha approvato il bando per il finanziamento regionale del piano di settore degli interventi sulle infrastrutture regionali ai sensi della L.R. 16 dicembre 1997, n. 46 per l'anno 2014;
- Visto che il Comune di San Venanzo con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 06/08/2014 ha approvato, il progetto preliminare dei lavori di "Miglioramento accessibilità centro urbano della Loc. Rotecastello del Comune di San Venanzo", redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica Servizio LL.PP., Geom. Stefano Mortaro, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e degli articoli da 17 a 23 del DPR 05/10/2010 n. 207, costituito dagli elaborati elencati in premessa, per l'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 109.375,05 per lavori, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 40.624,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 158 del 29/08/2015 è stato affidato al Geom. Rellini Mauro, con sede in Viale IV Novembre n. 100 - 05010 San Venanzo (TR), l'incarico di progettazione preliminare, definitiva e esecutiva nonché di D.L., misure e contabilità, Coord. della sicurezza in progettazione e in corso di esecuzione, relativamente all'intervento in oggetto indicato;
- Visto che con Deliberazione della G.C. n. 121 del 25/11/2015, è stato approvato, il progetto DEFINITIVO dei lavori di "Miglioramento accessibilità centro urbano della Loc. Rotecastello del Comune di San Venanzo", redatto dal Geom. Rellini Mauro, con sede in Viale IV Novembre n. 100 - 05010 San Venanzo (TR), per l'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 104.798,61 per lavori, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 45.201,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 256 del 18/12/2015, è stato approvato in via tecnica il progetto ESECUTIVO dei lavori di "Miglioramento accessibilità centro urbano della Loc. Rotecastello del Comune di San Venanzo", redatto dal Geom. Rellini Mauro, con sede in Viale IV Novembre n. 100 - 05010 San Venanzo (TR), per l'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 104.798,61 per lavori, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 45.201,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto che con la Determina Dirigenziale n. 10257 del 23/12/2015 la Regione dell'Umbria ha assegnato in via definitiva al Comune di San Venanzo, per il progetto di cui all'oggetto, il contributo di €. 120.000,00;
- Visto che la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 261 del 28/12/2015 con la quale si approvava in via finanziaria il progetto ESECUTIVO dei lavori di "Miglioramento accessibilità centro urbano della Loc. Rotecastello del Comune di San Venanzo" per un importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 104.798,61 per lavori e € 45.201,39 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Vista la Determinazione n. 78 del 03/05/2016, con il quale si approvava il Verbale di gara redatto dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Terni in data 27/04/2016 e assunto al protocollo di questo

Comune in data 28/04/2016 al n. 2208 e si aggiudicavano i lavori in oggetto indicati all'Impresa Edile Baldoni Amerigo s.r.l. unipersonale, dando atto che la suddetta aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi del comma 8 dell'art. 11 del D.Lgs 163/2006, solo dopo che il Dirigente competente attesti la verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara;

- Si dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, di cui alla determinazione dirigenziale n. 78 del 03/05/2016, dei lavori di "Miglioramento accessibilità centro urbano della Loc. Rotecastello del Comune di San Venanzo" all'Impresa Edile Baldoni Amerigo s.r.l. unipersonale, con sede in Tordandrea d'Assisi-Assisi (PG) la quale ha offerto il ribasso del 28,326% sull'importo a base d'asta e quindi per l'importo complessivo di € 85.600,52 di cui € 48.577,41 per lavori, € 3.506,09 per oneri della sicurezza, € 1.183,00 per costi della sicurezza e € 32.334,02 per costi della manodopera;
- Visto il contratto d'appalto rep. 502 stipulato in data 29/06/2016 e registrato all'Agenzia de Entrate di Orvieto in data 11/07/2016 al n. 10 serie I°;
- Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 29 giugno 2016 (prot. 3469/2016);
- Visto il verbale di effettivo inizio dei lavori redatto in data 29/06/2016 (prot. 3743/2016);
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 146 del 28.06.2016 è stato approvato e liquidato il primo SAL per un importo complessivo pari ad € 47.300,00 di cui € 43.000,00 per lavori ed € 4.300,00 per IVA al 10%;
- Visto il II° SAL ed il relativo certificato di pagamento pari ad € 43.000,00 oltre IVA, prodotti al protocollo comunale n° 4277 in data 24/08/2016, i quali riportano le seguenti risultanze:

Importo complessivo lavori .....	€	84.099,81
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso.....	€	1.183,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.....	€	2.845,70
Costi per la manodopera non soggetti a ribasso.....	€	25.477,02
<b>Importo soggetto a ribasso d'asta.....</b>	<b>€</b>	<b>47.737,09</b>
Ribasso d'asta del 28,326% .....	€	13.522,01
Importo al netto del ribasso.....	€	34.215,08
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso.....	€	1.183,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.....	€	2.845,70
Costi per la manodopera non soggetti a ribasso.....	€	25.477,02
<b>SOMMANO .....</b>	<b>€</b>	<b>63.720,08</b>
Ritenuta per infortuni 0,5% (su 63.720,08).....	€	318,60
<b>Totale .....</b>	<b>€</b>	<b>63.402,19</b>
A detrarre certificati precedenti.....	€	-43.000,00
Resta il credito dell'impresa.....	€	20.402,00
<b>Resta il credito dell'impresa (Arrotondato a 100€) ...</b>	<b>€</b>	<b>20.400,00</b>
IVA al 10% .....	€	2.040,00
<b>TOTALE IVA COMPRESA .....</b>	<b>€</b>	<b>22.440,00</b>

- Visto il DURC rilasciato dall'I.N.P.S., con il quale si attesta la regolarità contributiva dell'Impresa Edile Baldoni Amerigo, con sede in Via Santo Patrono n° 18 c.a.p. 06081 Tordandrea d'Assisi (PG)- P.IVA 02530600549;
- Vista la fattura n. E-14 del 24/10/2016 presentata all'Impresa Edile Baldoni Amerigo s.r.l. unipersonale, con sede in Tordandrea d'Assisi-Assisi (PG), i lavori di "Miglioramento accessibilità centro urbano della Loc. Rotecastello del Comune di San Venanzo", assunta al protocollo di questo Comune in data 24/08/2016 al n. 4277, con la quale si chiede la liquidazione del I° SAL dei lavori indicati in oggetto, la quale riporta le seguenti risultanze:
 

Importo Lavori.....	€	20.400,00
I.V.A. al 10% .....	€	2.040,00
<b>Totale a pagare .....</b>	<b>€</b>	<b>22.440,00</b>
- Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con delibera G.C. n. 33/06;
- Accertato che il suddetto importo rientra nel quadro tecnico economico del progetto esecutivo approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 256 del 18/12/2015;
- Visto il D.LGS. n. 50 del 18.04.2006;
- Visto il D.P.R. 207/2010;

**DETERMINA**

- 1) Di liquidare in favore dell'Impresa Edile Baldoni Amerigo, con sede in Via Santo Patrono n° 18 c.a.p. 06081 Tordandrea d'Assisi (PG)- P.IVA 02530600549, la somma di € 22.440,00 di cui € 20.400,00 per lavori ed € 2.040,00 per IVA al 10%, a saldo dell'importo complessivo del II° Stato di Avanzamento;
- 2) Di dare atto che l'importo complessivo delle spese liquidate pari ad € 22.440,00 risulta essere impegnata ai seguenti capitoli del bilancio comunale:
  - € 22.440,00 cap. 2523 cc 770 imp. 537 (prog. 98);
- 3) Di dare atto che il codice CIG e CUP risultano essere i seguenti:
  - Il numero CIG relativo ai lavori è: **5892876B1A**;
  - Il codice CUP è: **E21B14000100006**.

La presente determinazione:

- ▲ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- ✕ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Mortaro)



IL RESPONSABILE D'AREA

(Geom. Stefano Mortaro)

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

**A P P O N E**

Il visto di regolarità contabile

**A T T E S T A**

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 27 OTT. 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Tonelli Roberto)

---