

**COMUNE DI SAN VENANZO**  
**PROVINCIA DI TERNI**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**AREA TECNICA LL.PP.**

N. 274 DEL 27/12/2016	LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ CENTRO URBANO DELLA LOC. ROTECASTELLO - INTERVENTI AI SENSI DELLA L.R. 46/1997 ANNO 2014 - <b>MODIFICA CRONOPROGRAMMA</b>
--------------------------	--


In data 27/12/2016 nel proprio ufficio;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis - comma 1 - del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Geom. Stefano Mortaro)



Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis - c. 1 - T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 43 del 11.5.2016 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2016;
- Visti i decreti del Sindaco n. 103, 104, 105 del 01.07.2016;

- VISTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 256 del 18/12/2015, è stato approvato in via tecnica il progetto ESECUTIVO dei lavori di "Miglioramento accessibilità centro urbano della Loc. Rotecastello del Comune di San Venanzo", redatto dal Geom. Rellini Mauro, con sede in Viale IV Novembre n. 100 - 05010 San Venanzo (TR), per l'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 104.798,61 per lavori, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 45.201,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO che la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 261 del 28/12/2015 con la quale si approvava in via finanziaria il progetto ESECUTIVO dei lavori di "Miglioramento accessibilità centro urbano della Loc. Rotecastello del Comune di San Venanzo" per un importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 104.798,61 per lavori e € 45.201,39 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data 29 giugno 2016 (prot. 3469/2016);
- VISTO il verbale di effettivo inizio dei lavori redatto in data 29/06/2016 (prot. 3743/2016);
- VISTO il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, ma riscontrata la necessità di modificare lo stesso in quanto i lavori, a causa della loro complessità, hanno subito un ritardo nei tempi previsti;
- RITENUTO di dover adeguare il cronoprogramma anche alla luce delle conseguenze che il ritardo nei lavori provoca nell'andamento della spesa finanziaria e quindi per adeguare le risultanze contabili di bilancio secondo i dettami della contabilità armonizzata;

#### DETERMINA

- 1) DI APPROVARE il nuovo crono programma dell'opera così come previsto nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Finanziaria di provvedere alla conseguente variazione di esigibilità nel bilancio 2016-2018.



La presente determinazione:

- non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE D'AREA

(Geom. Stefano Mortaro)

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

**A P P O N E**

Il visto di regolarità contabile

**A T T E S T A**

La copertura finanziaria della spesa.

Lì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Tonelli Roberto)

---