

**COMUNE DI SAN VENANZO –
PROVINCIA DI TERNI**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA LL.PP.

N. 199	OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL PARCO COMUNALE DI VILLA FAINA"
DEL 19/10/2015	APPROVAZIONE VARIANTE N. 2


In data 19/10/2015 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:


Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis – comma 1 – del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Stefano Mortaro)



Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis – c. 1 – T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA


Dott. Tonelli Roberto

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 67 del 10.07.2015 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2015;
- Visti i decreti del Sindaco n. 93.94.95 del 30.09.2015;

- **Visto** il finanziamento dell'intervento di "Riqualificazione e recupero del parco comunale di Villa Faina nel centro storico di San Venanzo" concesso con Determina Dirigenziale n° 9713 del 21/12/2011 per l'importo complessivo di € 30.000,00 come contributo per interventi di valorizzazione dei beni ambientali del paesaggio ai sensi della Legge Regionale 6 Marzo 1985 n° 7;
- Visto che con deliberazione della G.C. n. 53 del 10/04/2014 veniva affidato alla società Chiaromondo, con studio in Terni Via Vittorio Alfieri n. 5, l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, di direzione dei lavori misure e contabilità nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in corso di esecuzione, relativamente all'intervento di "Riqualificazione e recupero del parco comunale di Villa Faina nel centro storico di San Venanzo" L.R. n. 7/85;
- **Visto** che con deliberazione della G.C. n. 55 del 16/04/2014 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "Riqualificazione e recupero del parco comunale di Villa Faina", un importo complessivo di € 70.000,00, di cui € 30.000,00 finanziati con Determina Dirigenziale n° 9713 del 21/12/2011 come contributo per interventi di valorizzazione dei beni ambientali del paesaggio ai sensi della Legge Regionale 6 Marzo 1985 n° 7 ed € 40.000,00 finanziati con Deliberazione della Giunta Regionale n° 35 del 23/01/2012, così ripartito:

Riqualificazione e recupero del parco comunale di Villa Faina" nel centro storico di San Venanzo	TOTALE	Somme finanziate dalla L.R. 7/85	Somme finanziate con il bando TAC 2
PER LAVORI			
Importo Lavori	€ 37.318,19	€ 17.133,91	€ 20.184,28
Importo costi per la sicurezza*	€ 7.456,95	€ 2.020,10	€ 5.436,85
Oneri della sicurezza nelle spese generali	€ 1.893,94	€ 869,56	€ 1.024,37
Costo della manodopera	€ 16.392,38	€ 7.177,93	€ 9.214,45
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 19.031,87	€ 9.086,42	€ 9.945,46
Ribasso d'asta del 0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 44.775,14	€ 19.154,01	€ 25.621,13
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA lavori al 10%	€ 4.477,51	€ 1.915,40	€ 2.562,11
Spese tecniche Progettazione Definitiva	€ 4.048,89	€ 1.375,71	€ 2.673,18
Spese tecniche Progettazione Esecutiva	€ 1.597,59	€ 733,50	€ 864,09
Spese tecniche Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 798,79	€ 366,75	€ 432,04
Spese tecniche Direzione dei lavori	€ 1.957,04	€ 898,54	€ 1.058,50
Spese tecniche Coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione	€ 1.996,98	€ 916,87	€ 1.080,11
CNPAIA	€ 415,97	€ 171,65	€ 244,32
IVA Spese Tecniche	€ 2.379,36	€ 981,87	€ 1.397,49
Fondo per accordo bonario 2%	€ 895,50	€ 383,08	€ 512,42
Imprevisti 3,5%	€ 1.567,13	€ 670,39	€ 896,74
Compenso RUP oneri inclusi	€ 358,20	€ 153,23	€ 204,97
Lavori in economia e prestazioni su fattura	€ 4.731,89	€ 2.278,99	€ 2.452,90
Totale	€ 25.224,86	€ 10.845,99	€ 14.378,87
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 70.000,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00

- Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con delibera G.C. n. 33/07;
- Visto l'art. 4 del suddetto regolamento che per importi inferiori a 40.000 euro prevede la possibilità di affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
- Visto l'articolo 125 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 che prevede per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 la possibilità di affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.
- Ritenuto di procedere, avendo riscontrato la sussistenza delle condizioni necessarie, all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/;
- Vista la richiesta all'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, effettuata in data 07/07/2014 protocollo n° 3511, con la quale si è richiesta formale disponibilità alla esecuzione dei lavori da affidare a corpo;
- Vista la nota dell'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, acquisita al protocollo comunale n° 3653 in data 16/07/2014, con la quale la stessa ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare i lavori offrendo un ribasso percentuale a misura;
- Tenuto conto che della ulteriore nota all'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, effettuata in data 21/08/2014 protocollo n° 4141/2014, con la quale si è richiesto di effettuare un offerta complessiva a corpo per l'esecuzione dei lavori;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 191 del 03/09/2014 venivano affidati all'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, i lavori di "Riqualificazione e recupero del parco comunale di Villa Faina L.R. n. 7/85";
- Visto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 10/12/2014 è stata approvata la variante al progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di "Riqualificazione e recupero del parco comunale di Villa Faina L.R. n. 7/85", per un importo complessivo di € 30.000,00 di cui € 19.861,15 per lavori ed euro 10.138,85 per somme a disposizione dell'amministrazione di cui per spese tecniche e D.L. € 5.439,37 oltre IVA e oneri accessori, secondo quanto di seguito riportato:

PER LAVORI

Lavori	€	20.501,37
Costi della sicurezza	€	2.020,10
oneri della sicurezza nelle spese generali	€	1.040,46
costo della manodopera	€	9.075,11
Importo soggetto a ribasso d'asta	€	10.385,80
Ribasso d'asta del 25,615%	€	2.660,32
Totale lavori	€	19.861,15

PER SOMMA A DISPOSIZIONE

IVA lavori al 10%	€	1.986,11
Spese tecniche	€	5.439,37
CNPAIA	€	217,57
IVA Spese tecniche	€	1.244,53
Fondo per accordo bonario 2%.....	€	397,22
Imprevisti 3,5%.....	€	695,14
Compenso RUP oneri inclusi	€	158,89
Lavori in economia e prestazione su fattura....	€	0,01

Totale somme a disposizione	€	10.138,85
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	€	30.000,00

- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 283 del 11/12/2014 veniva approvato il I° Sal ed il relativo certificato di pagamento

Determinazione n. 199 del 19/10/2015

La presente determinazione:

- non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;


comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE D'AREA

(Geom. Stefano Mortaro)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 19 OTT. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Tonelli Roberto)

